



SZP/UE/3/2018

Załącznik nr 2 do SIWZ

Harmonogram Projektu (HP)

Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Lubartowie

Projekt należy zrealizować w etapach oraz terminach określonych w poniższej tabeli.

Etap	Zakres	Termin
Etap I	<p>Przygotowanie Projektu Wykonawczego Modernizacja: sieci teleinformatycznej, serwerowni. Zakup: serwera na potrzebę wirtualizacji, serwera na potrzebę systemu ochrony danych Zakup: stacji roboczych z systemem operacyjnym, monitorów do stacji roboczych Zakup: macierzy dyskowej, przełączników sieciowych rdzeniowych, przełączników sieciowych dostępowych 48 portowych PoE+, zakup przełączników sieciowych dostępowych 24 portowych, biblioteki taśmowej, UPS dla przełączników dostępowych, szafy teletechnicznej wraz z wyposażeniem, UPS do Serwerowni, kontrolera sieci WiFi, punktów dostępowych sieci WiFi, skanera dokumentacji medycznej, przełącznika FC Zakup: licencji oprogramowania backup, licencji dostępowych do serwera, licencji oprogramowania do wirtualizacji. Instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania systemowego, wirtualizacyjnego i narzędziowego. Odbiór Etapu.</p>	Do dnia 20 grudnia 2018 r.
Etap II	<p>Zakup licencji, wdrożenie następujących e-usług: rdm/edm, e-rejestracja, e-badanie, epowiadomienia, e-dokumentacja, e-kolejka, e-wywiad/e-ankieta, e-archiwum, oraz oprogramowanie do digitalizacji dokumentacji medycznej papierowej, instalacja, konfiguracja i uruchomienie e-platformy wraz z instruktażem dla użytkowników, testy penetracyjne. Odbiór Etapu.</p>	Do dnia 20 grudnia 2018 r.
Etap III	<p>Przeprowadzenie szkoleń administratorów systemu. Odbiór Etapu.</p>	Do dnia 21 grudnia 2018 r.

Całkowity czas realizacji projektu - do 21 grudnia 2018 r.