

Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zmodyfikowany: 28-01-2019

# Harmonogram Projektu (HP)

Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki  
Zdrowotnej w Lubartowie

Projekt należy zrealizować w etapach oraz terminach określonych w poniższej tabeli.

Etap	Zakres	Termin
Etap I	<p>Przygotowanie Projektu Wykonawczego            Zakup: stacji roboczych z systemem operacyjnym (85 szt.), monitorów do stacji roboczych (85 szt.)            Zakup licencji e-usług: rdm/edm, e-rejestracja, e-badanie, e-powiadomienia, e-dokumentacja, e-kolejka, e-wywiad/e-ankieta, e-archiwum, oprogramowanie do digitalizacji dokumentacji medycznej papierowej.            Zakup: licencji oprogramowania backup, licencji dostępowych do serwera, licencji oprogramowania do wirtualizacji.            Zakup: przełączników sieciowych dostępowych 48 portowych PoE+, przełączników sieciowych dostępowych 24 portowych, UPS dla przełączników dostępowych, kontrolera sieci WiFi, punktów dostępowych sieci WiFi,            Odbiór Etapu.</p>	<p><u>do 5 tygodni od daty podpisania umowy</u></p>
Etap II	<p>Zakup: stacji roboczych z systemem operacyjnym (40 szt.), monitorów do stacji roboczych (40 szt.).            Zakup: serwera na potrzebę wirtualizacji, serwera na potrzebę systemu ochrony danych.            Zakup: macierzy dyskowej, przełącznika sieciowego rdzeniowego, biblioteki taśmowej, szafy teletechnicznej wraz z wyposażeniem, UPS do serwerowni, skanera dokumentacji medycznej, przełączników FC.            Modernizacja: sieci teleinformatycznej, serwerowni.            Odbiór Etapu.</p>	<p><u>do 13 tygodni od daty podpisania umowy</u></p>
Etap III	<p>Instalacja, konfiguracja i uruchomienie e-platformy (e-usług: rdm/edm, e-rejestracja, e-badanie, e-powiadomienia, e-dokumentacja, e-kolejka, e-wywiad/e-ankieta, e-archiwum, rdm/edm) wraz z instruktażem dla użytkowników, testy funkcjonalności.            Instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania systemowego, wirtualizacyjnego i narzędziowego.            Przeprowadzenie szkoleń administratorów systemu.            Sporządzenie dokumentacji technicznej i powykonawczej            Odbiór Etapu.</p>	<p><u>do 20 tygodni od daty podpisania umowy</u></p>

Data zakończenia realizacji projektu - do 31 sierpnia 2019.