



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie**

ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów
tel. 81 855 28 07, fax. 81 855 28 76, sekretariat@spzoz-lubartow.pl

Lubartów, dnia 15.11.2019 r.

Strona internetowa Zamawiającego

Znak sprawy: STG/PP/7/2019

Pytania:

1. Czy dopuszczają Państwo możliwość wydłużenia terminu realizacji przebudowy z powodu długiego czasu oczekiwania na przekładniki prądowe i napięciowe (informacja od Producenta przekładników:

Termin realizacji przekładników TPU 7 tygodni i TJC do 9 tygodni (typ/parametry są uzgodnione).

Uwaga: ze względu na planowaną przerwę technologiczną w fabryce w/w terminy mogą ulegać zmianom w zależności od daty złożenia zamówienia

do końca Lutego 2020 roku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji zadania do końca lutego 2020r.

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie
Sylwia Domagała