

SZP/UE/2/2018

Załącznik nr 2 do SIWZ

## Harmonogram Projektu (HP)

Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki  
Zdrowotnej w Lubartowie

Projekt należy zrealizować w etapach oraz terminach określonych w poniższej tabeli.

Etap	Zakres	Termin
Etap I	<p>Modernizacja: sieci teleinformatycznej, serwerowni.</p> <p>Zakup: serwera na potrzebę wirtualizacji, serwera na potrzebę systemu ochrony danych</p> <p>Zakup: stacji roboczych z systemem operacyjnym, monitorów do stacji roboczych</p> <p>Zakup: macierzy dyskowej, przełączników sieciowych rdzeniowych, przełączników sieciowych dostępowych 48 portowych PoE+, zakup przełączników sieciowych dostępowych 24 portowych, biblioteki taśmowej, UPS dla przełączników dostępowych, szafy teletechnicznej wraz z wyposażeniem, UPS do Serwerowni, kontrolera sieci WiFi, punktów dostępowych sieci WiFi, skanera dokumentacji medycznej, przełącznika FC</p> <p>Zakup: licencji oprogramowania backup, licencji dostępowych do serwera, licencji oprogramowania do wirtualizacji.</p> <p>Instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania systemowego, wirtualizacyjnego i narzędziowego.</p> <p>Odbiór Etapu.</p>	<p>W ciągu 8 tygodni od zawarcia umowy</p>
Etap II	<p>Zakup licencji, wdrożenie następujących e-usług: rdm/edm, e-rejestracja, e-badanie, epowiadomienia, e-dokumentacja, e-kolejka, e-wywiad/e-ankieta, e-archiwum, oraz oprogramowanie do digitalizacji dokumentacji medycznej papierowej, instalacja, konfiguracja i uruchomienie e-platformy wraz z instruktażem dla użytkowników, testy penetracyjne.</p> <p>Odbiór Etapu.</p>	<p>W ciągu 10 tygodni od zawarcia umowy</p>

Etap	Zakres	Termin
		c i a u m o w y
Etap III	Przeprowadzenie szkoleń administratorów systemu. Odbiór Etapu.	Do dnia 20 grudnia 2018 r. D i a 2 0 g r u d n i a 2 0 1 8 r.

Całkowity czas realizacji projektu - do 21 grudnia 2018 r.