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Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Lubartowie
  



 
Projekt należy zrealizować w etapach oraz terminach określonych w poniższej tabeli. 
  

Etap Zakres Termin 

Etap I Modernizacja: sieci teleinformatycznej, serwerowni.

Zakup: serwera na potrzebę wirtualizacji, serwera na potrzebę
systemu ochrony danych

Zakup: stacji roboczych z systemem operacyjnym, 
monitorów do stacji roboczych

Zakup: macierzy dyskowej, przełączników sieciowych
rdzeniowych, przełączników sieciowych dostępowych 48 
portowych PoE+, zakup przełączników sieciowych 
dostępowych 24 portowych, biblioteki taśmowej, UPS dla 
przełączników dostępowych, szafy teletechnicznej wraz z 
wyposażeniem, UPS do Serwerowni, kontrolera sieci WiFi, 
punktów dostępowych sieci WiFi, skanera dokumentacji 
medycznej, przełącznika FC

Zakup: licencji oprogramowania backup, licencji 
dostępowych do serwera, licencji oprogramowania do 
wirtualizacji.

Instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury 
sprzętowej oraz oprogramowania systemowego,  
wirtualizacyjnego i narzędziowego.
Odbiór Etapu.
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W ciągu 8 tygodni 
od zawarcia 
umowy  

Etap II Zakup licencji, wdrożenie następujących e-usług: rdm/edm, 
e-rejestracja, e-badanie, epowiadomienia, e-dokumentacja, e-
kolejka, e-wywiad/e-ankieta, e-archiwum, oraz 
oprogramowanie do digitalizacji dokumentacji medycznej 
papierowej, instalacja, konfiguracja i uruchomienie e-
platformy wraz z instruktażem dla użytkowników, testy 
penetracyjne.
Odbiór Etapu.
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Etap Zakres Termin 
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Etap III Przeprowadzenie szkoleń administratorów systemu.
Odbiór Etapu.
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Do dnia 20 
grudnia 2018 r. 

 
Całkowity czas realizacji projektu - do 21 grudnia 2018 r. 


